

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/รายการ	วิธีการจัดหา	งบประมาณ (บาท)	จัดซื้อจัดจ้างจริง (บาท)	ประหยัด จากงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จใน		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้วเสร็จ			
1.	จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายแมริม ม.8	เฉพาะเจาะจง	486,000.-	485,500.-	500.-	/	/	/	/	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2.	จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8	เฉพาะเจาะจง	456,000.-	455,000.-	1,000.-	/	/	/	/	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3.	จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอน เจริญพร ม.7	เฉพาะเจาะจง	288,000.-	286,000.-	2,000.-	/	/	/	/	เงินสะสม
4.	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา- ควนมะณี ม.6,7	e-bidding	587,800.-	328,000.-	259,000.-	/	/	/	/	เงินสะสม
5.	จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ ดงมะตะท่อน ม.6,7	e-bidding	573,000.-	568,000.-	5,000.-	/	/	/	/	เงินสะสม
6.	จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์ ศิริทัศน์ ม.7,8	e-bidding	569,000.-	564,000.-	5,000.-	/	/	/	/	เงินสะสม
7.	จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเพิ่ม ทรัพย์ ม.3	e-bidding	532,000.-	526,000.-	6,000.-	/	/	/	/	เงินสะสม
8.	จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเนินศรี ม.8	e-bidding	682,000.-	676,000.-	6,000.-	/	/	/	/	เงินสะสม
9.	จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายศรีอุดม ราษฎร์ ม.9	e-bidding	688,000.-	682,000.-	6,000.-	/	/	/	/	เงินสะสม
10.	จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายประชา ร่วมใจ ม.10	e-bidding	553,000.-	548,000.-	5,000.-	/	/	/	/	เงินสะสม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	งาน/โครงการรายการ	วิธีการจัดหา	งบประมาณ (บาท)	จัดซื้อจัดจ้างจริง (บาท)	ประหยัด จากงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จใน		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ			
11.	จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เฉพาะเจาะจง	250,000.-	245,000.-	5,000.-	/	/	/		
12.	จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายชัยพัฒนา ม.9	e-bidding	617,000.-	526,000.-	91,000.-	/	/	/		
13.	จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6	เฉพาะเจาะจง	491,400.-	489,500.-	1,900.-	/	/	/		เงินสะสม
14.	จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์รักดี ม.3	เฉพาะเจาะจง	259,000.-	259,000.-	-	/	/	/		
15.	จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฎร์ ม.8	เฉพาะเจาะจง	284,600.-	248,000.-	36,600.-	/	/	/		เงินสะสม
16.	จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไพรงาม ม.๑,๑๐	เฉพาะเจาะจง	479,000.-	479,000.-	-	/	/	/		เงินสะสม
17.	จ้างวางท่อระบายน้ำถนนคสล.สายราษฎร์วิริยะ ม.๔,๖	เฉพาะเจาะจง	277,700.-	273,500.-	4,200.-	/	/	/		เงินสะสม
18.	จ้างวางท่อระบายน้ำถนนคสล.สายไทรลวด ม.๑๐	เฉพาะเจาะจง	107,000.-	107,000.-	-	/	/	/		
19.	จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนสุขุม.1	e-bidding	567,000.-	-	-	/	/	/		
20.	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.8	e-bidding	1,158,000.-	-	-	/	/	/		
21.	ซื้อเครื่องดับ	เฉพาะเจาะจง	30,600.-	30,500.-	100.-	/	/	/		
22.	ซื้อตัวตระเฆะ	เฉพาะเจาะจง	12,500.-	12,500.-	-	/	/	/		
23.	ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดห้องช่าง	เฉพาะเจาะจง	9,000.-	9,000.-	-	/	/	/		

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	งานโครงการรายการ	วิธีการจัดหา	งบประมาณ (บาท)	จัดซื้อจัดจ้างจริง (บาท)	ประหยัด จากงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ 2565		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ			
24.	ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	เฉพาะเจาะจง	9,300.-	9,000.-	300.-	/	/	/		
25.	ซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย	เฉพาะเจาะจง	55,000.-	55,000.-	-	/	/	/		
26.	ซื้อชุด CCTV ให้ศพด.ทั้ง 2 แห่ง	เฉพาะเจาะจง	96,800.-	96,800.-	-	/	/	/		
27.	ซื้อชุด CCTV อปต.	เฉพาะเจาะจง	48,400.-	48,400.-	-	/	/	/		
28.	โต๊ะพับเอานกประสงค์ป.	เฉพาะเจาะจง	25,000.-	25,000.-	-	/	/	/		
29.	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิดป.	เฉพาะเจาะจง	17,700.-	17,700.-	-	/	/	/		
30.	จัดซื้อโต๊ะพับเอานกประสงค์ป.	เฉพาะเจาะจง	25,000.-	25,000.-	-	/	/	/		
31.	ซื้ออาหารเสริม(นม)	เฉพาะเจาะจง	274,035.-	274,035.-	-	/	/	/		
32.	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง	เฉพาะเจาะจง	37,800.-	37,800.-	-	/	/	/		
33.	ซื้อตู้เหล็ก ค้าง	เฉพาะเจาะจง	29,500.-	29,500.-	-	/	/	/		
34.	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ข้าง	เฉพาะเจาะจง	31,700.-	31,700.-	-	/	/	/		
35.	ซื้ออาหารเสริม(นม)	เฉพาะเจาะจง	274,035.-	274,035.-	-	/	/	/		
36.	จ้างจัดทำช่องให้บริการประชาชน	เฉพาะเจาะจง	14,000.-	14,000.-	-	/	/	/		
37.	จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำของศพด.	เฉพาะเจาะจง	62,600.-	-	-	/	/	/	/	
38.	จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า	เฉพาะเจาะจง	80,000.-	80,000.-	-	/	/	/		

ปัญหาและอุปสรรค

- ระเบียบ ข้อกำหนด หนังสือสั่งการเกี่ยวกับระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ มีการยกเลิกเปลี่ยนแปลงบ่อย
 - การดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้างไม่ค่อยเป็นไปตามแผนจัดหาส่วนมากดำเนินการในช่วงปลายปีงบประมาณส่งผลให้เกิดการกระจุกงานในช่วงปลายปีงบประมาณ
- ### ข้อเสนอแนะ
- ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อยซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ยุ่งยากต้องดูแลระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานราชการ
 - ควรให้แต่ละกองมีการจัดทำแผนการจัดหาเพื่อป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงปลายปีงบประมาณลดความผิดพลาดในการจัดทำเอกสาร